



Zwolle, 2 oktober 2023

Betreft: Werkzaamheden Boslaan en Korhoenlaan te Harderwijk  
Kenmerk: 23115.1

Geachte bewoner(s),

In opdracht van gemeente Harderwijk voert aannemer Hoornstra Infrabouw tussen 16 oktober 2023 en 15 december 2023 een reconstructie uit aan de Boslaan en Korhoenlaan te Harderwijk.

De werkzaamheden bestaan uit het opnieuw aanbrengen van zowel een asfalt- als elementenverharding. De werkzaamheden worden, zoveel mogelijk, emissiearm uitgevoerd middels de inzet van elektrisch materieel. Tijdens overige werkzaamheden waarbij het niet mogelijk is om deze emissiearm uit te voeren wordt gebruik gemaakt van de brandstof HVO 100.

### **Planning en fasering**

De werkzaamheden worden in vier diverse fasen uitgevoerd om de bereikbaarheid van de diverse woningen/bungalowparken te waarborgen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het werkvak volledig afgesloten voor verkeer. In de bijlage van deze informatiebrief treft u een overzicht van de fasering.


- **Fase 1: Boslaan - vanaf de Strokelweg tot inrit "Het Verscholen Dorp" (blauw)**  
*Maandag 16 oktober 2023 t/m vrijdag 3 november 2023;*
- **Fase 2: Boslaan – vanaf inrit "Het Verscholen Dorp" tot Korhoenlaan (paars)**  
*Maandag 30 oktober 2023 t/m dinsdag 14 november 2023;*
- **Fase 3: Korhoenlaan – vanaf Strokel tot kruising Boslaan (oranje)**  
*Maandag 13 november 2023 t/m vrijdag 24 november 2023;*
- **Fase 4: Korhoenlaan – vanaf kruising Boslaan tot de Ceintuurbaan (groen)**  
*Maandag 27 november 2023 t/m vrijdag 15 december 2023.*



gemeente harderwijk

## Bereikbaarheid woningen en bungalowparken

- **Bungalowpark “Het Verscholen Dorp”**  
Ontsluit normaliter via de Boslaan richting de Korhoenlaan/Ceintuurbaan. Tijdens onze werkzaamheden in fase 1 blijft deze ontsluiting gehandhaafd. **Tijdens fase 2, 3 en 4** vindt de tijdelijke ontsluiting plaats via het nieuw aangelegde fietspad welke dan is verbreed richting de Strokelweg, ook zullen er passeerstroken aanwezig zijn.
- **Camping “De Konijnenberg”**  
Ontsluit normaliter via de Korhoenlaan/Ceintuurbaan. Tijdens onze werkzaamheden **in fase 3 (2 dagen)** ter hoogte van de inrit/slagbomen en **in fase 4 (5 dagen)** zal de ontsluitingen plaatsvinden via camping “Klavertje Vier” richting de N303. Omdat de slagboom van deze inrit niet vanaf afstand bediend wordt, zetten wij verkeersregelaars in die de gasten het camping terrein op- en aflaten. T.z.t. word u op de hoogte gebracht van deze datums.
- **Woonwijk Slenck & Horst** Ontsluit normaliter via de Korhoenlaan. Tijdens onze werkzaamheden **in fase 4** ontsluit het voormalige vakantiepark via de Strokelweg.





### **Lediging afvalcontainer**

Wanneer uw afvalcontainer geledigd dient te worden, kunt u deze aanbieden op de plaats waar u gewend bent. Onze werknemers zorgen ervoor dat ze op de juiste locatie komen te staan om geledigd te worden.

### **Gebruik van de BouwApp**

Verdere informatie over de werkzaamheden ontvangt u gedurende het project digitaal middels de BouwApp, deze fysieke informatiebrief ontvangt u dus eenmalig.

De BouwApp is te downloaden via de App-Store (Apple) of Google Play (overige smartphones). Het is ook mogelijk onderstaande QR-code te scannen met uw telefooncamera waarna u direct de BouwApp kunt downloaden. Na het downloaden klikt u op het project "Reconstructie Korhoen- en Boslaan". Door de knop "volgen" links bovenaan de pagina te gebruiken, wordt u automatisch op de hoogte gehouden van de laatste updates omtrent de werkzaamheden. Tevens kunt u via de app contact opnemen met het projectteam.

Niet in het bezit van een smartphone? Bekijk het project via [www.debouw.app](http://www.debouw.app)



### **Heeft u vragen over onze werkzaamheden, uw bereikbaarheid of andere zaken?**

Onze uitvoerder, Matt Mulder, staat u graag te woord. Matt is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 07:00 – 16:00 uur op 06 12 17 31 72 , per e-mail via [matt@hoornstra-infrabouw.nl](mailto:matt@hoornstra-infrabouw.nl) of stuur een berichtje via de knop "Contact" in de BouwApp.

Wij doen ons uiterste best om overlast voor u zoveel mogelijk te beperken en hopen op uw begrip en medewerking!

Met vriendelijke groet,

Hoornstra Infrabouw

Bijlage 1: Faseringoverzicht werkzaamheden Boslaan en Korhoenlaan te Harderwijk

